

Gestion de projet

DATE DEBUT DU PROJET : 1 juillet 2024

arcadia Gestion Mossko

IntégrerAutomatiserInviter / 1

Par défautKanban

Ajouter tâcheRecher...PersonneFiltreTrier

Fait / 10

En cours / 3

Bloqué / 0

Pas commencé / 0

Page des services

15 juil. Fait Moyenne

BD

Page des habitats

19 juil. Fait Moyenne

BD

Page d'accueil

15 juil. Fait Moyenne

BD

connexion et veto

20 juil. En cours Élevé

BD

Connexion entre la page connexion et aemployés

20 juil. En cours Élevé

BD

Deploiement application

22 juil. En cours Critique

BD

Aide

Fait / 10

Page des animaux dans la page habitat

19 juil. Fait Élevé

BD

Page de contact

14 juil. Fait Faible

BD

Page de connexion

20 juil. Fait Critique

BD

Toute fonctionnalités developper dans la branche develop puis merge vers main

22 juil. Fait Critique

BD

Fait / 10

Connexion admin ,veto et employés

21 juil. Fait Critique

BD

Connexion entre la page connexion et admin

22 juil. Fait Critique

BD

Fonctionnalités des espaces admin , véto et employés

20 juil. Fait Critique

BD

J'ai d'abord commencé par faire ma base de données avec PostgreSQL puis mon HTML ainsi que mon CSS ainsi que les images les polices les placement des phrase puis le contenu de chaque page .Puis j'ai intégré du PHP principalement pour faire les Espaces Admin ,Veto et Employés après pour pouvoir relié toute les pages entre elles j'ai utilisé le php dans tout mon projet . Dans ce projet nous sommes plus sur un modèle incrémentaux .